



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง  
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2561

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดย วิธีคัดเลือก และวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561 และได้ดำเนินการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2561 (รายละเอียดตามสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างแนบท้าย)

ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561

(นายถิ่น เต็บสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง



ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน(บาท)	ผลการดำเนินงาน					คงเหลือ จำนวน(บาท)	กำหนดส่งมอบ/ งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
					1	2	3	4	5			
1	โครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล. แยก ทางหลวงหมายเลข 2 สายบ้านนากลาง - บ้านหนองตะกั่ว ) ตอนที่ 2 ช่วงต่อจาก ถนน คสล.เดิมถึงทอลอยดเหลี่ยมบริเวณ หอพักพุลลิม) หมู่ที่ 1 บ้านนากลาง	กองช่าง	เงินรายได้	4,900,000.00	/					4,900,000.00	-	
2	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านนากลาง พัฒนา หมู่ที่ 9 สายกุดหนองแพง	สำนักปลัด	เงินสะสม	938,000.00	/					938,000.00	-	
3	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนา นายยิ้ม - หนองพยอม บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 2 เริ่มต้นตอจากของเดิมบริเวณนา นายยิ้ม	สำนักปลัด	เงินสะสม	1,470,000.00	/					1,470,000.00	-	

ชั้นตอน

ชั้นตอนที่ 1 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นเตรียมการ เช่น การพิมพ์เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดรูปแบบ การกำหนดราคากลาง และอื่นๆที่ยังไม่ถึงขั้นตอนการอนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

ชั้นตอนที่ 2 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนหลังการอนุมัติสั่งซื้อจ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง

ชั้นตอนที่ 3 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งมอบของหรืองานจ้าง

ชั้นตอนที่ 4 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนที่มีการส่งมอบของหรืองานจ้างแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน

ชั้นตอนที่ 5 หมายถึง ผลการดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดหรือบางส่วนและมีการเบิกจ่ายเงินแล้ว

(ลงชื่อ).....  
สิพรานา

(นางสาวทิพวรรณ นมเพ็อง)

เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....  
M

(นางสาวณัฐยา ขำยกระโทก)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....

(นายสามิตรี ศิริฤกษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน(บาท)	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	กำหนดส่งมอบ/ งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
					1	2	3	4	5				
4	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายกุดโจ้ว	สำนักปลัด	เงินสะสม	810,000.00	/					-	810,000.00	-	
	บ้านนากลาง หมู่ที่ 1 เริ่มต้นจากแยกไร่นางรำพัน บดสูงเนิน ไปทางกุดโจ้ว												
5	โครงการปรับปรุงถนนผิวแอสฟัลท์ติก	สำนักปลัด	เงินสะสม	561,000.00	/					-	561,000.00	-	
	คอนกรีตและแอสฟัลท์ติกผสมมียางพารา												
	บ้านนากลาง หมู่ที่ 1												
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาบ่าง	สำนักปลัด	เงินสะสม	1,816,000.00	/					-	1,816,000.00	-	
	บ้านนาใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 6 เริ่มต้นต่อจาก												
	ของเดิมบริเวณนามายอนุรักษ์ ไปทางบ้าน												
	หนองบอน หมู่ที่ 4												

**ชั้นตอน**

ชั้นตอนที่ 1 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นเตรียมการ เช่น การพิมพ์เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดรูปแบบ การกำหนดราคากลาง และอื่น ๆ ที่ยังไม่ถึงขั้นตอนการอนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

ชั้นตอนที่ 2 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนหลังการอนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง

ชั้นตอนที่ 3 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งมอบของหรืองานจ้าง

ชั้นตอนที่ 4 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนที่มีการส่งมอบของหรืองานจ้างแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน

ชั้นตอนที่ 5 หมายถึง ผลการดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือบางส่วนและมีกรเบิกจ่ายเงินแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางสาวทิพวรรณ นมเพ็ญ)

เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธัญญา ช่างกระโทก)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....

(นายสมิทธิ์ ศิริรักษ์)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง




ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน(บาท)	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	กำหนดส่งมอบ/ งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
					1	2	3	4	5				
7	โครงการปรับปรุงถนนคูเมืองและสิ่งแวดล้อม คอนกรีต บ้านกลางสามัคคี หมู่ที่ 8 สายข้างโรงเรียน บ้านกลาง - ทางหลวง 290 จำนวน 2 ช่วง	สำนักปลัด	เงินสะสม	875,000.00	/					-	875,000.00	-	
8	โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คลส. พร้อม ฝายขวางของบ้านออกจากรังนครฤทธิ์ บ้านกลาง หมู่ที่ 5	สำนักปลัด	เงินสะสม	1,300,000.00	/					-	1,300,000.00	-	

**ขั้นตอน**

- ขั้นตอนที่ 1 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นเตรียมการ เช่น การพิมพ์เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดรูปแบบ การกำหนดราคากลาง และอื่น ๆ ที่ยังไม่ถึงขั้นตอนการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
- ขั้นตอนที่ 2 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนหลังการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาหรือซื้อข้อตกลง
- ขั้นตอนที่ 3 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งมอบของหรืองานจ้าง
- ขั้นตอนที่ 4 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนที่มีการส่งมอบของหรืองานจ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน
- ขั้นตอนที่ 5 หมายถึง ผลการดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดหรือบางส่วนและมีมีการเบิกจ่ายเงินแล้ว

(ลงชื่อ).....  
  
 (นางสาวกัญญา ช่างกระเซิง)  
 เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....  
  
 (นายสาวิตรี ศิริฤกษ์)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกลาง







ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
					รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ			
5	โครงการปรับปรุงถนนผิวแอสฟัลติก คอนกรีตและแอสฟัลติกผสมเมียงพรา บ้านกลาง หมู่ที่ 1 (งบประมาณ 561,000.- บาท)	561,000.00	561,000.00	E-bidding	1. หจก.มะค่าพัฒนาการ 2. หจก.เอส.พี.อินเตอร์ มาร์เก็ตติ้ง 3. บริษัทช่างอันคอนสตรัคชั่น จำกัด	559,000.00	1. หจก.มะค่าพัฒนาการ	-	อยู่ระหว่าง เรียกทำสัญญา
6	โครงการก่อสร้างถนน คล. สายทาบง บ้านนาใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 6 เริ่มต้นต่อจาก ของเดิมบริเวณนายอนุรักษ์ ไปทางบ้าน หนองบอน หมู่ที่ 4 (งบประมาณ 1,816,000.- บาท)	1,816,000.00	1,816,000.00	E-bidding	1. หจก.มะค่าพัฒนาการ 2. หจก.เจียบสูน คำวิสต์ 3. หจก.ป.เพิ่มทรัพย์ 4. หจก.เจตนะธรรมค้ำไฉ่ 5. หจก.ราชสีมกานกวรรณก่อสร้าง 6. หจก.พอติก่อสร้าง 7. หจก.ตติงชัย (2004) 8. หจก.โคราชพัฒนา	1,272,000.00	1. หจก.มะค่าพัฒนาการ	เป็นผู้ผู้ดูแลสมบัติ ถูกต้อง ครบถ้วน	อยู่ระหว่าง เรียกทำสัญญา
7	โครงการปรับปรุงถนนผิวแอสฟัลติก คอนกรีต บ้านกลางสามัคคี หมู่ที่ 8 สายข้างโรงเรียน บ้านกลาง - ทงหลวง 290 จำนวน 2 ช่อง (งบประมาณ 875,000.- บาท)	875,000.00	875,000.00	E-bidding	1. หจก.เอส.พี.อินเตอร์ มาร์เก็ตติ้ง 2. หจก.โคราชพัฒนา 3. บริษัทช่างอันคอนสตรัคชั่น จำกัด 4. หจก.มะค่าพัฒนาการ	870,000.00	-	-	อยู่ระหว่างการ ตรวจสอบเอกสาร
8	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คล. พร้อม ฝาดระบายของบ้านอาคารยั้งรงค์ บ้านกลาง หมู่ที่ 5 (งบประมาณ 1,300,000.- บาท)	1,300,000.00	1,300,000.00	E-bidding	7. หจก.ป.เพิ่มทรัพย์ 8. หจก.ราชสีมกานกวรรณ ก่อสร้าง	1,289,000.00	-	-	อยู่ระหว่างการ ตรวจสอบเอกสาร

(ลงชื่อ).....**สิพรรณ**.....เจ้าหน้าที่  
(นางสาวพิพรพรรณ นมเพ็ญ)

(ลงชื่อ).....**พวิพนา**.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่  
(นางสาวณัฐยา ช่างกระโทก)

(ลงชื่อ).....**ML**.....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง  
(นายสามิตร ศิริฤกษ์)