



នាយកដ្ឋានអប់រំ និងកីឡា

(អគ្គនាយកដ្ឋាន)

ប្រកាស ៣ រ៉ូម ៥ ថ្ងៃទី ០៧ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៤

អំពី (ការងារសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងការអប់រំ) (២០២៤)

ប្រកាសនេះមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃចេញផ្សាយ តទៅដល់ថ្ងៃចេញផ្សាយ ឆ្នាំ ២០២៤ លើកលែងតែករណីដែលបានកំណត់ដាច់ខាត។

រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងអប់រំ និងកីឡា

ប្រកាសនេះមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃចេញផ្សាយ តទៅដល់ថ្ងៃចេញផ្សាយ ឆ្នាំ ២០២៤



สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

| ลำดับ ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่ระบุชื่อ หรือจ้าง | ราคาตกลง | วิธีซื้อจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ | | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง | เหตุผลที่คัดเลือก | หมายเหตุ | |
|--------------|---|-------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|----------|--|-------------------|--------------------------------|----------------------|
| | | | | | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาเสนอ | | | | ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพขนาดใหญ่ บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 2 | 986,000.00 | 1,047,725.25 | E-bidding | | | | | อยู่ในชั้นตอน ประกาศเชิญชวน | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(ลงชื่อ) (นางสาวทิพวรรณ นมเทือง)

(ลงชื่อ) (นางสาวณัฐชา ช่างกระโทก)

(ลงชื่อ) (นายสมานินทร์ ศรีฤกษ์)

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

| ลำดับ ที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงาน เจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | | เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท) | คงเหลือ จำนวน(บาท) | กำกับ งานงวด | |
|--------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|----------------|---|---|---|---|----------------------------|-----------------------|-----------------|--|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนเทศบาลศรีมหาโพธิ์ บ้านมาใหญ่ หมู่ที่ 2 | กองช่าง | เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ | 1,047,725.25 | / | | | | | | - | 1,047,725.25 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

ชั้นตอน

- ชั้นตอนที่ 1 หมายเรียง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นเตรียมการ เช่น การพิมพ์เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดรูปแบบ การกำหนดราคาากลาง และอื่น ๆ ที่ยังไม่ถึงขั้นตอนการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
- ชั้นตอนที่ 2 หมายเรียง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนหลังการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง
- ชั้นตอนที่ 3 หมายเรียง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งมอบของหรืองานจ้าง
- ชั้นตอนที่ 4 หมายเรียง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนที่มีการส่งมอบของหรืองานจ้างแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน
- ชั้นตอนที่ 5 หมายเรียง ผลการดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือบางส่วนและมีการเบิกจ่ายเงินแล้ว

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวทิพวรรณ นมเพ็ง)
 เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวณัฐชา ชัยกระโทก)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....
 (นายสมิตร์ ศิริฤกษ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง