



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง  
เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
(ปรับแผนเพิ่มเติมครั้งที่ ๒)

\*\*\*\*\*

ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๔ และข้อ ๕ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบแนบท้ายประกาศ สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยจัดทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ของทุกปี และส่งสำเนาให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค จำนวน ๑ ชุด อย่างช้าภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคมของทุกปี เว้นแต่การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินกู้ ให้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จและส่งสำเนาให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี จำนวน ๑ ชุด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงินกู้

ในกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือตัดทอนรายละเอียด หรือระยะเวลาในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้จัดทำตามวรรคแรก ให้ผู้รับตรวจจัดส่งสำเนาแก่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี จำนวน ๑ ชุด ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่อนุมัติให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนดังกล่าว นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ได้ปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒) เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายฉิน เต็บสูงเนิน)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง



แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)  
 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผน จัดทา (ผด.2)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศขออย่างช้า ภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
1	คำจัดซื้อชุดภาครับเสียงไร้สายทางไกลอัตโนมัติได้ สาย จำนวน 8 ชุด ๆ ละ 52000	เพิ่มเติมครั้งที่2	ตกลงราคา	-	-	มิ.ย.2560	90	ก.ย.2560	ปรับแผนครั้งที่2
2	คำจัดซื้อกล้องวงจรปิด ภายในตลาดชุมชน 1 เครื่อง ใน อาคาร อพพร. 1 เครื่อง บริเวณหน้าโยไม 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายและอุปกรณ์ กระจายสัญญาณ	เพิ่มเติมครั้งที่2	ตกลงราคา	-	-	มิ.ย.2560	30	ก.ค.2560	ปรับแผนครั้งที่2